

Số: /BC-UBND

Hoàng Kim, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Thực hiện Thông báo kết luận số: 33/TB-UBND ngày của Chủ tịch UBND huyện về tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện

Thực hiện thông báo kết luận số: 33/TB-UBND ngày 13/2/2023 của Chủ tịch UBND huyện về tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện.

Nội dung kết luận: Khu dân cư nông thôn xã Hoàng Kim (MBQH số 02/MBQH-UBND ngày 12/3/2020) - Giao Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Hoàng Kim tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ gia đình ông Lê Nguyên Quang di chuyển mộ, hoàn thành trong tháng 3/2023. Đối với phạm vi đã giải phóng mặt bằng, yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai thi công theo quy định.

Đảng ủy - HĐND - UBND – MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã đã tổ chức đến gia đình ông Lê Nguyên Quang nhiều lần để tuyên truyền, vận động di chuyển mộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Tuy nhiên hộ gia đình ông Lê Nguyên Quang vẫn chưa thống nhất di chuyển. Đòi bồi thường 60.000.000đ hoặc 7 chỉ vàng và 12.500.000đ.

UBND xã Hoàng Kim báo cáo UBND huyện chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Hội đồng GPMB huyện (b/c);
- Ban QLĐT XD huyện (b/c) ;
- TT HĐND – UBND;
- Lưu: VP xã.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Thành