

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ HOÀNG KIM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Hoàng Kim, ngày tháng 4 năm 2023

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã Hoàng Kim, huyện Hoàng  
Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Tuyến đường từ QL 1A đi UBND xã Hoàng Kim; Tuyến đường từ  
QL 1A đi thôn 1 và Tuyến đường nhánh sau chợ Già)**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG KIM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã Hoàng Kim khóa XXI, kỳ họp thứ 5 về việc Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Tuyến đường từ QL 1A đi UBND xã Hoàng Kim; Tuyến đường từ QL 1A đi thôn 1 và Tuyến đường nhánh sau chợ Già);*

*Thực hiện văn bản số 04/UBND-TCKH ngày 03/01/2023 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông nông thôn xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-UBND, ngày 22/3/2023 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Tuyến đường từ QL 1A đi UBND xã Hoàng Kim; Tuyến đường từ QL 1A đi thôn 1 và Tuyến đường nhánh sau chợ Già);*

*Xét đề nghị của công chức Tài chính- Kế toán.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Tuyến đường từ QL 1A đi UBND xã Hoàng Kim; Tuyến đường từ QL 1A đi thôn 1 và Tuyến đường nhánh sau chợ Già) gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện dự án được chia 07 gói thầu.

+ Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án;

- + Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng;
- + Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình;
- + Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- + Gói thầu số 05: Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu;
- + Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình;
- + Gói thầu số 07: Kiểm toán công trình.

- Nội dung các gói thầu: *Có chi tiết phụ lục đính kèm.*

**Điều 2:** UBND xã, Đơn vị tư vấn quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng thống kê; Kế toán Ngân sách, Địa chính xây dựng; Giám đốc đơn vị tư vấn QLDA, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Thành**

## PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
(Tuyến đường từ QL 1A đi UBND xã Hoàng Kim; Tuyến đường từ QL 1A đi thôn 1 và Tuyến đường nhánh sau chợ Già)**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2023 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim)

Đơn vị tính: đồng.

| TT | Tên gói thầu   | Giá gói thầu<br>(Đồng) | Nguồn vốn   | Hình thức lựa chọn nhà thầu; Phương thức đấu thầu                  | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|--|------------------------|---|--|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| 1  | Gói số 01: Tư vấn quản lý dự án  | 254.158.000            | Theo Công văn số 04/UBND-TCKH ngày 03/01/2023 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông nông thôn xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa | Chỉ định thầu rút gọn  | Quý II năm 2023             | Trọn gói      | 270 ngày                     |
| 2  | Gói số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | 29.080.289             |   | Chỉ định thầu rút gọn  | Quý II năm 2023             | Trọn gói      | 50 ngày                      |
| 3  | Gói số 03: Thi công xây dựng công trình  | 8.499.765.247          |   | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ; qua mạng | Quý II năm 2023             | Trọn gói      | 270 ngày                     |
| 4  | Gói số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình                        | 269.202.783            |   | Chỉ định thầu rút gọn  | Quý II năm 2023             | Trọn gói      | 270 ngày                     |
| 5  | Gói số 05: Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu       | 8.404.708              |   | Chỉ định thầu rút gọn  | Quý II năm 2023             | Trọn gói      | 20 ngày                      |
| 6  | Gói số 06: Bảo hiểm công trình   | 6.723.767              |   | Chỉ định thầu rút gọn  | Quý II năm 2023             | Trọn gói      | 270 ngày                     |
| 7  | Gói số 07: Kiểm toán công trình  | 70.930.882             |   | Chỉ định thầu rút gọn  | Quý I năm 2024              | Trọn gói      | 30 ngày                      |
|    | <b>Tổng</b>  | <b>9.043.208.429</b>   |   |  |                             |               |                              |

### Ghi chú

- Giá gói thầu số 01 và số 04 bao gồm 1,131% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh.
- Giá gói thầu số 03 bao gồm chi phí bảo hiểm công trình và 1,131% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh.
- Giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.

