

TỜ TRÌNH

**Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu, bảo dưỡng
đường GTNT xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa
Tuyến: Từ cổng làng Kim Sơn đến đường số 6 thôn Kim Sơn**

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ về quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và đo bóc khối lượng; Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng công trình đầu tư sau đầu tư trên địa bàn huyện từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022, năm 2023;

Căn cứ Quyết định số: 4201 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hoá về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường GTNT xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa; tuyến: Từ cổng làng Kim Sơn đến đường số 6 thôn Kim Sơn;

Ủy ban nhân dân xã Hoàng Kim kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường GTNT xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa; tuyến: Từ cổng làng Kim Sơn đến đường số 6 thôn Kim Sơn với những nội dung sau:

I. Khái quát về công trình:

1. Tên công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường GTNT xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa; tuyến: Từ cổng làng Kim Sơn đến đường số 6 thôn Kim Sơn.

2. Loại, Cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình giao thông, cấp IV.

3. Cấp Quyết định đầu tư: UBND huyện Hoàng Hóa.

4. Chủ đầu tư: UBND xã Hoàng Kim.

5. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục tình trạng hư hỏng xuống cấp của tuyến đường, đảm bảo cho nhân dân đi lại được thuận lợi, an toàn, duy trì tốt tiêu chí giao thông của thôn kiểu mẫu Kim Sơn.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

7. Đơn vị tư khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Đại Lâm Mộc.

8. Cơ quan thẩm định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoàng Hóa.

9. Tổng mức đầu tư phê duyệt: 1.171.235.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bảy mươi một triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:

Chi phí xây dựng:	967.454.780	đồng;
Chi phí QLDA:	28.888.712	đồng;
Chi phí TVĐTXD:	100.076.271	đồng;
Chi phí khác:	19.041.935	đồng;
Chi phí dự phòng:	55.773.085	đồng;

10. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định 3935/QĐ-UBND ngày 4/10/2023 của UBND huyện Hoàng Hoá, nguồn vốn ngân sách xã và huy động hợp pháp khác.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

II. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

2.1. Phần công việc đã thực hiện:

Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, khảo sát địa hình, Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, Chi phí thẩm định dự án đầu tư. Cụ thể như sau:

Biểu 01: Phần công việc đã thực hiện

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí lập báo cáo KTKT, khảo sát địa hình	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Đại Lâm Mộc.	69.477.000	Quyết định số: 4201/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hoá về việc phê duyệt BCKTKT công trình
2	Chi phí thẩm định dự án đầu tư	Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Hoàng Hoá	223.000	
Tổng cộng giá trị công việc đã thực hiện: 69.700.000 đồng				

2.2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí dự phòng còn lại. Cụ thể như sau:

Biểu 02: Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH	6.676.000
2	Chi phí dự phòng còn lại		26.749.000
Tổng cộng giá trị công việc thực hiện: 33.425.000 đồng			

2.3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Biểu kế hoạch đấu thầu: Phân chia phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu thành 04 gói thầu:

Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án;

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng;

Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng;

Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán độc lập.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

b. Giải trình nội dung trong kế hoạch đấu thầu:

- Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia công trình thành các gói thầu như trên căn cứ các nguyên tắc:

+ Đối với các gói thầu xây lắp dựa trên tính chất đặc thù công nghệ từng chuyên ngành; Tính chất công việc có tính độc lập nhau; Phù hợp tiến độ thi công công trình; Đảm bảo mục tiêu kinh tế xã hội của dự án, phù hợp với năng lực;

+ Đối với các gói thầu tư vấn và các gói thầu khác dựa trên tính chất công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án và theo đúng quy định hiện hành.

- *Giá gói thầu:* Được xây dựng từ các chi phí theo hồ sơ dự toán công trình đã được các cơ quan nhà nước thẩm định.

- *Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:*

- Gói thầu số 02: Thi công xây dựng, là gói thầu xây lắp, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn (theo quy định của Luật Đấu thầu);

- Gói thầu số 01, 03, 04: Là các gói thầu tư vấn, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn (theo quy định của Luật Đấu thầu);

- *Hình thức hợp đồng:*

Các gói thầu có quy mô nhỏ, thời gian thi công ngắn nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

3. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu: Không có.

4. Tổng giá trị các phần công việc:

Biểu 03: Tổng giá trị các phần công việc

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	69.700.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	33.425.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.068.110.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0
Tổng giá trị các phần công việc (làm tròn)		1.171.235.000

Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên UBND xã Hoàng Kim kính đề nghị Chhư tịch UBND huyện Hoàng Hoá xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình làm cơ sở để triển khai, thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng TC&KH tđ;
- Lưu: VT./.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Thành

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường GTNT xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa; tuyến: Từ cổng làng Kim Sơn đến đường số 6 thôn Kim Sơn.

(Kèm theo tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim)

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn quản lý dự án	28.889.000	Theo Quyết định 3935/QĐ-UBND ngày 4/10/2023 của UBND huyện	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2023	Trọn gói	01 tháng
2	Gói số 02: Thi công xây dựng	996.479.000	Hoàng Hóa, nguồn vốn ngân sách xã và huy động hợp pháp khác.	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2023	Trọn gói	01 tháng
3	Gói số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	30.599.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2023	Trọn gói	01 tháng
4	Gói số 04: Tư vấn kiểm toán độc lập	12.143.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2023	Trọn gói	01 tháng
	Tổng	1.068.110.000					