

Số: /BC-UBND

Hoàng Kim, ngày 03 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả tuyên truyền, vận động thuyết phục hộ ông Nguyễn Đình Hùng và 03 hộ (Ông Nguyễn Ngọc Lương, Ông Nguyễn Ngọc Thực, Bà Nguyễn Thị Nhuộm) để thực hiện dự án: Đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 từ xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (đoạn từ nút giao với Quốc lộ 1A đến cầu vượt sông Mã)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa;
- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ TĐC GPMB huyện.

Thực hiện Kết luận số 350/TB-UBND ngày 01/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện.

UBND xã Hoàng Kim báo cáo một số nội dung liên quan công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 từ xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (đoạn từ nút giao với Quốc lộ 1A đến cầu vượt sông Mã) tại xã Hoàng Kim) như sau:

1. Đối với hộ gia đình ông Nguyễn Đình Hùng:

Ngày 27/10/2023, UBND xã Hoàng Kim đã có báo cáo số 109/BC-UBND về kết quả tuyên truyền vận động, thuyết phục Hộ ông Nguyễn Đình Hùng;

Ngày 04/11/2023, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các đoàn thể xã Hoàng Kim tiếp tục gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, thuyết phục để hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án; Tuy nhiên, đến nay hộ ông vẫn chưa đồng ý nhận tiền.

2. Đối với 03 hộ (Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Ngọc Thực, Nguyễn Thị Nhuộm) thuộc dự án đoạn Dốc xây đi Thành phố Thanh Hóa năm 2011 đã thống nhất nhận tiền bồi thường theo các Quyết định số 1392,1393,1394 ngày 22/6/2011 của UBND huyện Hoàng Hóa.

3. Kiến nghị đề xuất:

- Đề nghị UBND huyện, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ TĐC GPMB huyện xem xét, thiết lập Hồ sơ, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Đình Hùng theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng bồi thường GPMB huyện tổ chức niêm yết, công khai phương án bồi thường hỗ trợ GPMB đối với 4 hộ gia đình (Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Ngọc Thực, Nguyễn Thị Nhuộm, Lê Thị Gia), tiên hành chi trả tiền, bàn giao vị trí đất tái định cư cho các hộ để các hộ bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thi công công trình đảm bảo tiến độ./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Phòng TNMT (b/c);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Thành