

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG KIM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Hoàng Kim, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp Đài truyền thanh xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG KIM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/8/2021 của HĐND xã Hoàng Kim về việc giao cho UBND xã thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn của HĐND xã về đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 142a/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND xã Hoàng Kim về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Đài truyền thanh xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp Đài truyền thanh xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa;

Xét đề nghị của công chức Tài chính kế toán xã kèm theo Hồ sơ liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp Đài truyền thanh xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện dự án được chia 04 gói thầu.

+ Gói thầu số 01: Tư vấn Quản lý dự án;

+ Gói thầu số 02: Thi công xây dựng, thiết bị công trình;

+ Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị;

+ Gói thầu số 04: Kiểm toán công trình.

- Nội dung các gói thầu: *Có chi tiết phụ lục đính kèm.*

Điều 2. Công chức Tài chính kế toán, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính xây dựng, Tài chính kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Thành

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp Đài truyền thanh xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2023 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim)

Đơn vị tính: đồng.

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn QLDA	12.274.821	Ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 12 năm 2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng + Thiết bị công trình	429.002.381		Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 12 năm 2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát xây dựng + Thiết bị công trình	3.863.247		Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 12 năm 2023	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Kiểm toán công trình	5.020.011		Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 12 năm 2023	Trọn gói	30 ngày
	Tổng	450.160.460					

Ghi chú

- Giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng.