

Số: /BC-UBND

Hoàng Kim, ngày tháng 02 năm 2024

### **BÁO CÁO**

**Kết quả tuyên truyền, vận động, giải quyết vướng mắc đối với các hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 5, thôn 6, thôn 7, xã Hoàng Kim (Mặt bằng số 103/MBQH-UBND ngày 16/12/2019) - đợt 2**

Thực hiện Thông báo số 26/TB-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Ngọc Dự tại Hội nghị rà soát danh mục dự án trọng điểm về mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024.

Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Hoàng Kim đã tổ chức tuyên truyền vận động 5 hộ gia đình còn lại chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 5, thôn 6, thôn 7, xã Hoàng Kim (Mặt bằng số 103/MBQH-UBND ngày 16/12/2019) - đợt 2.

Kết quả vận động được 01 hộ gia đình nhận tiền ( hộ bà Lê Thị Thành); hộ ông Phạm Thế Hưng đồng ý nhận tiền, UBND xã đã đấu môi với Hội đồng GPMB huyện để chi trả. Tuy nhiên Hội đồng GPMB chưa tổ chức chi trả được.

Đối với 3 hộ gia đình còn lại ( hộ gia đình bà Lê Thị Hương; ông Lê Tiến Ké; ông Lê Văn Hưởng) đều thống nhất với chủ trương thu hồi đất. Tuy nhiên chưa thống nhất phương án bồi thường và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét kiểm kê hỗ trợ phân tài sản và cây cối gắn liền trên đất cho các hộ gia đình.

UBND xã Hoàng Kim kính báo cáo UBND huyện ./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện (b/c);
- Phòng TN&MT huyện (b/c);
- Ban quản lý dự án huyện (b/c);
- TT HĐND – UBND xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Thành**