

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Hoàng Kim, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Trạm y tế xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Hạng mục: Cải tạo khuôn viên và các hạng mục phụ trợ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG KIM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài Chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim: Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình; Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trạm y tế xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Cải tạo khuôn viên và các hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Thông báo số 213/TB-TCKH ngày 09/4/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoàng Hóa về kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trạm y tế xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Cải tạo khuôn viên và các hạng mục phụ trợ.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:**

- Tên công trình: Trạm y tế xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Hạng mục: Cải tạo khuôn viên và các hạng mục phụ trợ;
- Chủ đầu tư: UBND xã Hoằng Kim.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách xã Hoằng Kim và nguồn huy động hợp pháp khác.
- Địa điểm xây dựng: xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa.
- Thời gian khởi công và hoàn thành:
 - + Thời gian khởi công : 19/9/2023
 - + Thời gian hoàn thành : 28/10/2023

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	TMĐT dự án (ĐT công trình) được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3-4</i>
Tổng số	396.184.000	375.029.000	200.000.000	175.029.000
- Vốn ngân sách xã	396.184.000	375.029.000	200.000.000	175.029.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung		TMĐT dự án (ĐT công trình) được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số		396.184.000	375.029.000
1	Chi phí thi công xây dựng	330.750.823	322.966.000
2	Chi Quản lý dự án	10.361.521	10.305.000
3	Chi phí tư vấn	37.015.340	36.758.000
4	Chi phí khác	6.517.231	5.000.000
5	Chi phí dự phòng	11.539.347	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: (Không)

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số	375.029.000	0	0	0
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	375.029.000	0	0	0
2. Tài sản ngắn hạn	0	0	0	0

5. Vật tư thiết bị tồn đọng:

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	375.029.000	
- Vốn ngân sách xã Hoàng Kim	375.029.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ đến 10/4/2024	:	175.029.000	đồng
a. Các khoản nợ phải thu	:	0	đồng
b. Các khoản nợ phải trả	:	175.029.000	đồng
- Công ty TNHH đầu tư xây dựng và TM 136	:	122.966.000	đồng.
- Công ty cổ phần xây dựng và bất động sản VINAHOME	:	10.305.000	đồng.
- Công ty cổ tư vấn thiết kế và XD Thanh Xuân (BCKTKT)	:	26.149.000	đồng.
- Công ty cổ tư vấn thiết kế và XD Thanh Xuân (GS)	:	10.609.000	đồng.
- Công ty TNHH kiểm toán Thăng Long	:	3.922.000	đồng.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoàng Hóa	:	1.078.000	đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản ngắn hạn
Trạm y tế xã Hoàng Kim	375.029.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bổ trí vốn còn thiếu để thanh toán cho các công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Các đơn vị liên quan hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng thống kê; Tài chính kế toán; Địa chính xây dựng; Giám đốc KBNN Hoàng Hóa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (T/h);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Thành