

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ HOÀNG KIM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐCXD  
V/v Báo cáo kết quả thực  
hiện kết luận của Phó Chủ  
tịch UBND huyện.

Hoàng Kim, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: UBND huyện Hoàng Hóa.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 163/TB-UBND ngày 11/4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Hải tại Hội nghị giao ban giữa lãnh đạo UBND huyện với các phòng, ban, đơn vị. Căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện, UBND xã Hoàng Kim báo cáo kết quả như sau:

**I. Kết quả thực hiện:**

**1. Về dự án xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Kim:** UBND xã đã đơn đốc Đơn vị tư vấn hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, có Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 15/4/2024 gửi UBND huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng kèm theo các Hồ sơ có liên quan.

**2. Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư thôn 5, thôn 6, thôn 7, xã Hoàng Kim (Mặt bằng quy hoạch số 103/MBQH-UBND ngày 16/12/2019)**

- UBND xã Hoàng Kim phối hợp với Đảng ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị và thôn 2 Nghĩa Trang tổ chức tuyên truyền vận động 03 hộ có đất và tài sản ảnh hưởng bởi dự án (chưa nhận tiền bồi thường khi phê duyệt đợt 2). Kết quả:

+ Hộ ông Phạm Thế Hưng đã đồng ý nhận tiền;

+ 2 Hộ còn lại (Hộ ông Lê Tiến Kế và Lê Văn Hưởng) đều thống nhất với chủ trương thu hồi đất. Các gia đình có ý kiến sẽ nhận tiền bồi thường về đất cùng với tài sản gắn liền trên đất. Đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ tài sản, cây cối hoa màu trên đất để gia đình đỡ thiệt thòi.

+ Phối hợp với Hội đồng GPMB huyện hoàn thành kiểm kê đối với 01 hộ có đất và tài sản ảnh hưởng bởi dự án còn lại của đợt 3 (hộ ông Nguyễn Đình Hùng) và mộ hộ ông Lê Xuân Hiếu ở thôn 2 Nghĩa Trang.

**II. Kiến nghị, đề xuất:**

- Đề nghị Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và TĐC GPMB huyện sớm bố trí tiền để chi trả cho hộ ông Phạm Thế Hưng.

- Sớm có dự toán bồi thường của các hộ còn lại để địa phương có cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động, phấn đấu sớm hoàn thành công tác GPMB đối với dự án này.

UBND xã Hoàng Kim kính báo cáo UBND huyện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (b/c);
- Phòng KT&HT huyện (b/c);
- Hội đồng BT, HT, TĐC GPMB huyện (b/c);
- Ban QLDA đầu tư XD huyện (b/c);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Thành**