

Số: /QĐ-UBND

Hoàng Kim, ngày 19 tháng 8 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Công trình:** Nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đi Trường THPT Hoàng Hóa 2;  
**Hạng mục:** Nền móng, mặt đường, công trình thoát nước, khuôn viên ao cá Bác Hồ

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG KIM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/01/2024 của Hội đồng nhân dân xã Hoàng Kim về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đi trường THPT Hoàng Hóa 2. Hạng mục: Nền móng, mặt đường, công trình thoát nước, khuôn viên ao cá Bác Hồ;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đi Trường THPT Hoàng Hóa 2; Hạng mục: Nền móng, mặt đường, công trình thoát nước, khuôn viên ao cá Bác Hồ;

Xét đề nghị của Công chức Tài chính kế toán.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đi Trường THPT Hoàng Hóa 2; Hạng mục: Nền móng, mặt đường, công trình thoát nước, khuôn viên ao cá Bác Hồ với các nội dung sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện công trình được chia 06 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có chi tiết phụ lục đính kèm.*

**Điều 2.** Giao công chức Tài chính Kế toán; các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành (Trong đó yêu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 03).

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng - thống kê, Tài chính kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3 QĐ (T/h);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Thành**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỪ QUỐC LỘ 1A ĐI TRƯỜNG THPT HOÀNG HÓA 2;**  
**HẠNG MỤC: NỀN MÓNG, MẶT ĐƯỜNG, CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC, KHUÔN VIÊN AO CÁ BÁC HỒ**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim)*

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Hoàng Kim huyện Hoàng Hóa	<b>Gói thầu số 01:</b>	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT xây lắp	41.422.000	Nguồn ngân sách xã và huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không
2		<b>Gói thầu số 02:</b>	Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT	20.711.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không
3		<b>Gói thầu số 03:</b>	Thi công xây dựng công trình	10.423.619.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đấu thầu Quốc gia	01 giai đoạn/01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Không
4		<b>Gói thầu số 04:</b>	Giám sát thi công xây dựng	331.692.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Không

5		<b>Gói thầu số 05:</b>	Kiểm toán độc lập	79.786.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
6		<b>Gói thầu số 06:</b>	Tư vấn quản lý dự án	313.155.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá trị các gói thầu				<b>11.210.385.000</b>									
<b>Bảng chữ: Mười một tỷ hai trăm mười triệu ba trăm tám lăm nghìn đồng./.</b>													

*Ghi chú:*

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở TMDT tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim.*
- Giá gói thầu số 03 gồm: Chi phí xây dựng, không bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh, thực hiện đấu thầu qua mạng đấu thầu quốc gia.*