

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ HOÀNG KIM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Hoàng Kim, ngày 04 tháng 11 năm 2024

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Trung học cơ sở Hoàng Kim (Hạng mục: Nhà hiệu bộ; cải tạo Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các công trình phụ trợ)**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG KIM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 13/9/2024 của Hội đồng nhân dân xã Hoàng Kim về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường trung học cơ sở Hoàng Kim (Hạng mục: Nhà hiệu bộ; cải tạo Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các công trình phụ trợ);*

*Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Hoàng Kim (Hạng mục: Nhà hiệu bộ; cải tạo Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các công trình phụ trợ).*

*Xét đề nghị của công chức Tài chính – Kế toán xã.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Hoàng Kim (Hạng mục: Nhà hiệu bộ; cải tạo Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các công trình phụ trợ), với các nội dung sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện dự án được chia **07** gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

**Điều 2.** Giao công chức Tài chính Kế toán; các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành (Trong đó yêu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 03).

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng - thống kê, Tài chính kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3 QĐ (T/h);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Thành**

## PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trường trung học cơ sở Hoàng Kim (Hạng mục: Nhà hiệu bộ; cải tạo Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các công trình phụ trợ)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim)

Đơn vị tính: đồng.

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
1	UBND xã Hoàng Kim	Gói thầu số 01:	Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	28.305.000	Nguồn ngân sách xã và huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn trong nước	05 ngày	Quý IV/năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 02:	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	13.536.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	05 ngày	Quý IV/năm 2024	Trọn gói	20 ngày		Không
3		Gói thầu số 03:	Thi công xây dựng	6.961.822.000		Đấu thầu rộng rãi (Trong nước, qua mạng)	20 ngày	Quý IV/năm 2024	Trọn gói	06 tháng		Không
4		Gói thầu số 04:	Lắp đặt thiết bị	229.504.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	05 ngày	Quý IV/năm 2024	Trọn gói	06 tháng		Không
5		Gói thầu số 05:	Tư vấn quản lý dự án	233.232.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	05 ngày	Quý IV/năm 2024	Trọn gói	06 tháng		Không
6		Gói thầu số 06:	Tư vấn giám sát xây dựng + thiết bị	226.439.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	05 ngày	Quý IV/năm 2024	Trọn gói	06 tháng		Không
7		Gói thầu số 07:	Kiểm toán độc lập	67.164.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	05 ngày	Quý IV/năm 2024	Trọn gói	30 ngày		Không
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>				<b>7.760.002.000</b>								

### Ghi chú:

Giá gói thầu được xác định trên cơ sở TMDT tại Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim; Giá các gói thầu số 03,04,06 đã bao gồm 4,32% chi phí dự phòng. Các gói thầu số 01,02,05,07 không bao gồm chi phí dự phòng.

